

プロジェクト推進のための マネジメント力向上コース

主体的に結果を出し、結果の障害要因を排除するための、
プロジェクトの管理・修正・推進方法を学ぶ

対象

- プロジェクトの推進役を担う方（係長・主任層など）
- プロジェクトを推進するにあたり、そのコツや要点の押さえ方が不安な方
- 「なんとなく」プロジェクトを進めており、改めて明確な進め方を身につけたい方

特長・ねらい

- プロジェクトを進めるにあたって有用なフレームワークの修得**
いままで「なんとなく」自身のコツとして蓄積してきたものを言語化する機会にもなります。
- 相手の望んでいることが何かを探る思考法**
物事の「真因」を探り、そのプロジェクトが推進できるコツや要点を見つけ出すことができるようになります。
- 2日間で4つの実践的なケーススタディへ取り組みます**
それぞれのパートで、真因の探り方や数か月単位でのプロジェクトマネジメントの要点などを押さえており、実際に現場でも発生しうる状況で学んでいただきます。

開催日時 各回とも 10:00~17:00

2026年 7月28日(火)~29日(水) **東京会場**
10月 8日(木)~ 9日(金) **東京会場**
2027年 1月26日(火)~27日(水) **東京会場**

講師 JMA専任講師、ほか

参加料(税込)

通常参加料	年間まとめ参加料金 1回の申込で、年間5名以上申込の場合
法人会員：126,500円/1名 会員外：149,600円/1名	法人会員：105,600円/1名 会員外：127,600円/1名

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれています。
※昼食の提供はございません。（各自でご用意ください。）
※法人会員ご入会の有無につきましては以下URLにてご確認ください。
<https://www.jma.or.jp/membership/>
※お申し込みページ内参加申込規定を確認・同意のうえお申し込みください。

プログラム

10:00~17:30 <昼休み 12:00~13:00>

1日目

1. マネジメントの意義

グループ演習

～マネジメントの原則を知っているか～

- ルーティン業務とプロジェクトのマネジメントの違い
- プロジェクトの違い
- プロジェクトの基本構造
- マネジメントの原則とその機能
- 振り返りの意義グループ演習

2. ゴール設定

ケーススタディ

～ゴールは明確になっているか～

- プロジェクトが失敗する最初の理由
- 依頼者の期待とゴールを明確にする
- ゴールを目的(定性)と目標(定量)で定義する
- 成果を出すための道筋、スコープを定義する
- プロジェクトとしてどこまで達成したか、はじめに評価を考える

2日目

3. スケジュール策定

ケーススタディ

～ゴールまでのシナリオは見通せたか～

- 結果を出せないスケジュールの特徴
- 成果物を構想し、段取り、スケジュールを考える
- マイルストーンとスケジュール管理
- 作業単位の捉え方とWBS(Work Breakdown Structure)
- 時間で品質とコストを定義する

4. 組織化・役割分担

ケーススタディ

～チームの役割分担は適切か～

- チーム、組織が成立し、継続するための条件
- スキルアンマッチを課題化する
- メンバーの育成と役割の与え方
- プレイングマネージャーが留意すべきこと
- プロジェクトで求められるリーダーシップ

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

申込・
セミナー詳細は

JMA100144

検索



JMA 経営革新を推進する
一般社団法人日本能率協会

Email : kaisou@jma.or.jp TEL : 03-3434-1955

◆裏面も
ご覧ください⇒